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Sachplan Niederwil – Obfelden: Wirtschaftlichkeit 

1. Einleitung 

Swissgrid hat für die dritte Sitzung der Begleitgruppe neue Unterlagen erstellt. Diese beschreiben die 

verbleidenden fünf Varianten. Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit hat Swissgrid das Jahr 2013 als 

Referenzjahr gewählt. 

 

Die ElCom hat Swissgrid gebeten, anstelle von 2013 das Jahr des Baubeginns zu nehmen. Swissgrid 

kommt dieser Bitte nach und hat neue Berechnungen erstellt, in welchen sowohl das Diskontierungsjahr als 

auch das Jahr des Baubeginns auf 2025 gesetzt wurden. Der Diskontierungszeitraum wurde auf 80 Jahre 

gesetzt, was der erwarteten Lebensdauer der Freileitungsvariante entspricht. 

2. Vorgehen 

Swissgrid nutzt die Gelegenheit der Anpassung einzelner Parameter und hat gleichzeitig den Diskontsatz 

und den Strompreis aktualisiert. Tabelle 1 enthält die bisherigen Werte und diejenigen für das Jahr 2018. 

Der Diskontsatz ist unverändert und der Strompreis steigt von CHF/MWh 41 auf 49. Dadurch steigen auch 

die Verlustkosten und folglich die Betriebskosten.  

 

 

 Einheit Bisherige Werte Werte 2018 

Diskontsatz % 2.83 2.83 

Strompreis [CHF/MWh] 41 49 

Tabelle 1 - Diskontsatz und Strompreise der bisherigen und neuen Wirtschaftlichkeitsberechnung 

 

Das Resultat der neuen Berechnungen ist im nächsten Kapitel dokumentiert. 

 

Für die Bauzeit der einzelnen Varianten wurden folgende Annahmen getroffen: 

 Reine Freileitung: 3 Jahre 

 Teilverkabelung: 4 Jahre 

 Reine Kabelleitung: 5 Jahre 

Der Einfluss der unterschiedlichen Bauzeit ist in Kapitel 4 gezeigt. 

 
Bei Kabelanlagen sind nach 40 Jahren Betrieb Ersatzinvestitionen (Kabelersatz) vorgesehen. Bei den 
Kompensationsanlagen sind nach 45 Jahren Betrieb Ersatzinvestitionen vorgesehen (Ersatz 
Kompensationsanlage).  
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3. Resultat 

3.1. Reusstal Freileitung 

 

        Bandbreite 

Kriterien-
gruppe 

Kriterien   Einheit minimum maximum 

E
ff

e
k
ti

v
e

 

K
o

s
te

n
 Investitionskosten Ausbauprojekt [CHF] 25'200'000  36'400'000  

Investitionskosten Begleitmassnahmen [CHF] 900'000  7'543'900  

Investitionskosten Total [CHF] 26'100'000  43'943'900  

Betriebskosten pro Jahr [CHF/a] 277‘852  401‘341 

E
ff

iz
ie

n
z
 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF] --54‘636‘386 -33'620'365 

(Annahme: gleichzeitiger Baubeginn 
aller Varianten)  

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: Verfahrensbeschleunigung 
durch geeignete Massnahmen möglich) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: unterschiedliche 
Abhängigkeiten von weiteren 
Ausbauprojekten) 

            

Informative Werte, welche für den Variantenvergleich nicht berücksichtigt werden: 

N
o

rm
ie

rt
e
 K

o
s
te

n
 Investitionskosten pro Strang-

Kilometer 
[CHF/km]  919'014   1'547'320  

Betriebskosten pro Strang-Kilometer 
und Jahr  

[CHF/km/a]  9'784   14'132  

Investitionskosten pro Leistungs-
Strang-Kilometer 

[CHF/MWkm]  461   776  

Betriebskosten pro Leistungs-Strang-
Kilometer und Jahr  

[CHF/MWkm/a]  5   7  
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3.2. Reusstal Teilverkabelung BLN 

 

        Bandbreite 

Kriterien-
gruppe 

Kriterien   Einheit minimum maximum 

E
ff

e
k
ti

v
e

 

K
o

s
te

n
 Investitionskosten Ausbauprojekt [CHF] 59'940'000  107'560'744  

Investitionskosten Begleitmassnahmen [CHF]   0 0   

Investitionskosten Total [CHF] 59'940'000  107'560'744  

Betriebskosten pro Jahr [CHF/a] 361'559   585'659   

E
ff

iz
ie

n
z
 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF] -124'838'176 -72'714'020 

(Annahme: gleichzeitiger Baubeginn 
aller Varianten)  

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: Verfahrensbeschleunigung 
durch geeignete Massnahmen möglich) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: unterschiedliche 
Abhängigkeiten von weiteren 
Ausbauprojekten) 

            

Informative Werte, welche für den Variantenvergleich nicht berücksichtigt werden: 

N
o

rm
ie

rt
e
 K

o
s
te

n
 Investitionskosten pro Strang-

Kilometer 
[CHF/km]  1'998'000   3'585'358  

Betriebskosten pro Strang-Kilometer 
und Jahr  

[CHF/km/a]  12'052   19'522  

Investitionskosten pro Leistungs-
Strang-Kilometer 

[CHF/MWkm]  1'002   1'797  

Betriebskosten pro Leistungs-Strang-
Kilometer und Jahr  

[CHF/MWkm/a]  6   10  

 
 

Ersatzinvestitionen innerhalb der geplanten Nutzungsdauer 

Geplantes Jahr 2069 2074 

Geschätzte Investitionskosten [CHF] 10'850'000 6'460'000 

Diskontiere Investitionskosten [CHF] 3'178'022 1'645'737 
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3.3. Reusstal Kabelleitung 

 

        Bandbreite 

Kriterien-
gruppe 

Kriterien   Einheit minimum maximum 

E
ff

e
k
ti

v
e

 

K
o

s
te

n
 Investitionskosten Ausbauprojekt [CHF] 131'490'000  189'930'000  

Investitionskosten Begleitmassnahmen [CHF]       

Investitionskosten Total [CHF] 131'490'000  189'930'000  

Betriebskosten pro Jahr [CHF/a] 636'009 918'680 

E
ff

iz
ie

n
z
 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF] -223'988'717 
 

-160'815'999 
 

(Annahme: gleichzeitiger Baubeginn 
aller Varianten) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: Verfahrensbeschleunigung 
durch geeignete Massnahmen möglich) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: unterschiedliche 
Abhängigkeiten von weiteren 
Ausbauprojekten) 

            

Informative Werte, welche für den Variantenvergleich nicht berücksichtigt werden: 

N
o

rm
ie

rt
e
 K

o
s
te

n
 Investitionskosten pro Strang-

Kilometer 
[CHF/km] 3‘867‘353  5‘586‘176  

Betriebskosten pro Strang-Kilometer 
und Jahr  

[CHF/km/a]  18'706   27'020  

Investitionskosten pro Leistungs-
Strang-Kilometer 

[CHF/MWkm]  1'939   2'800  

Betriebskosten pro Leistungs-Strang-
Kilometer und Jahr  

[CHF/MWkm/a]  9   14  

 

 

Ersatzinvestitionen innerhalb der geplanten Nutzungsdauer 

Geplantes Jahr 2070 2075 

Geschätzte Investitionskosten [CHF] 49'880'000 18'040'000 

Diskontiere Investitionskosten [CHF] 14'208'029 4'469'354 
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3.4. Reusstal Teilverkabelung Niederwil – Fischbach-Göslikon 

 

        Bandbreite 

Kriterien-
gruppe 

Kriterien   Einheit minimum maximum 

E
ff

e
k
ti

v
e

 

K
o

s
te

n
 Investitionskosten Ausbauprojekt [CHF] 47'520'000  68'640'000  

Investitionskosten Begleitmassnahmen [CHF] 900'000  7'543'900  

Investitionskosten Total [CHF] 48'420'000  76'183'900  

Betriebskosten pro Jahr [CHF/a]  332'388   480'116  

E
ff

iz
ie

n
z
 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF] -90'958'380 -60'078'774 

(Annahme: gleichzeitiger Baubeginn 
aller Varianten) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: Verfahrensbeschleunigung 
durch geeignete Massnahmen möglich) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: unterschiedliche 
Abhängigkeiten von weiteren 
Ausbauprojekten) 

            

Informative Werte, welche für den Variantenvergleich nicht berücksichtigt werden: 

N
o

rm
ie

rt
e
 K

o
s
te

n
 Investitionskosten pro Strang-

Kilometer 
[CHF/km] 1'614'000  2'539'463  

Betriebskosten pro Strang-Kilometer 
und Jahr  

[CHF/km/a]  11'080   16'004  

Investitionskosten pro Leistungs-
Strang-Kilometer 

[CHF/MWkm]  809   1'273  

Betriebskosten pro Leistungs-Strang-
Kilometer und Jahr  

[CHF/MWkm/a]  6   8  

 

 

Ersatzinvestitionen innerhalb der geplanten Nutzungsdauer 

Geplantes Jahr 2069 2074 

Geschätzte Investitionskosten [CHF] 9'760'000 4'790'000 

Diskontiere Investitionskosten [CHF] 2'858'756 1'220'291 
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3.5. Bünztal Kabelleitung 

 

        Bandbreite 

Kriterien-
gruppe 

Kriterien   Einheit minimum maximum 

E
ff

e
k
ti

v
e

 

K
o

s
te

n
 Investitionskosten Ausbauprojekt [CHF] 137'250'000  198'250'000  

Investitionskosten Begleitmassnahmen [CHF]   0  0  

Investitionskosten Total [CHF] 137'250'000  198'250'000  

Betriebskosten pro Jahr [CHF/a]  653'041   943'281  

E
ff

iz
ie

n
z
 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF] -231'886'817 -166'080'645 

(Annahme: gleichzeitiger Baubeginn 
aller Varianten) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: Verfahrensbeschleunigung 
durch geeignete Massnahmen möglich) 

Diskontierter Ertrag für das Jahr 2025 

[CHF]     
(Annahme: unterschiedliche 
Abhängigkeiten von weiteren 
Ausbauprojekten) 

            

Informative Werte, welche für den Variantenvergleich nicht berücksichtigt werden: 

N
o

rm
ie

rt
e

 K
o

s
te

n
 

Investitionskosten pro Strang-Kilometer [CHF/km] 4'036'765  5'830'882  

Betriebskosten pro Strang-Kilometer 
und Jahr  

[CHF/km/a]  19'207   27'744  

Investitionskosten pro Leistungs-Strang-
Kilometer 

[CHF/MWkm]  2'023   2'923  

Betriebskosten pro Leistungs-Strang-
Kilometer und Jahr  

[CHF/MWkm/a]  10   14  

 

 

Ersatzinvestitionen innerhalb der geplanten Nutzungsdauer 

Geplantes Jahr 2070 2075 

Geschätzte Investitionskosten [CHF] 48'100'000 17'420'000 

Diskontiere Investitionskosten [CHF] 13'701'006 4'315'751 
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4. Einfluss der Bauzeit auf die Lebensdauerkosten 

 

Swissgrid hat die Kabelleitungsvariante Bünztal wie mit 5 Jahren Bauzeit gerechnet. Das Resultat ist in 

Tabelle 2 dargestellt. 

. 

Ertrag 

Beschreibung minimum maximum 

Summe diskontierte Kosten [Mio. CHF] 231.89  166.08  

Summe diskontierter Nutzen [Mio. CHF] 0.00  0.00  

Diskontierter Ertrag für das Jahr [Mio. CHF] 2025 -231.89  -166.08  

Tabelle 2 - Kosten Variante Kabelleitung Bünztal mit 5 Jahren Bauzeit 

 

Wird die Bauzeit auf 3 Jahre (reduziert, so verschiebt sich entsprechend das Startjahr der Nutzung und der 

Ersatzinvestitionen. Die sich dadurch ergebenden Kosten sind in Tabelle 3 abgebildet.  

 

Ertrag 

Beschreibung minimum maximum 

Summe diskontierte Kosten [Mio. CHF] 239.84  171.91  

Summe diskontierter Nutzen [Mio. CHF] 0.00  0.00  

Diskontierter Ertrag für das Jahr [Mio. CHF] 2025 -239.84  -171.91  

Tabelle 3 -  Kosten Variante Kabelleitung Bünztal mit 3 Jahren Bauzeit. 

 

Der Einfluss der Bauzeit hat einen kleinen Einfluss auf die Kosten. Die Differenz zwischen den beiden 

diskontierten Erträgen beträgt ungefähr 3%. Da Swissgrid diese Differenz als nicht relevant betrachtet, kann 

die Bauzeit für die Diskussion der Varianten vernachlässigt werden. 


